



Aprobat,

Mandache Gabriel

Manager Proiect

Plan de actiune pentru derularea activitatii retelei

Realizat in cadrul activitatii A.4.2 Crearea unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat catre rețeaua unitatilor de învățământ

Întocmit,

Bobocșa Alexandru Tudor

Expert parteneriate

Versiune 1
Luna decembrie 2021



*Proiect cofințat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Stagii
de practica pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate*





INTRODUCERE

Având în vedere *Planul de lucru - organizarea și funcționarea Rețelei care va sprijini implementarea sistemului de informare coordonată, în ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ* Expertul Parteneriate propune prezentul Plan de acțiune pentru membrii rețelei.

Ca urmare a interacțiunii membrilor activi ai rețelei și/sau ca urmare a evenimentelor organizate în cadrul *A.4.2 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ* prezentul plan de acțiune va fi ajustat, pentru a corespunde cât mai bine nevoilor mediului școlar și a celui privat.

CONTEXT

Rețeaua care va sprijini implementarea sistemului de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ este structura locală de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol în dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri, ambele tipuri de actori (unități de învățământ pe de o parte și angajatori, pe de alta parte) putând transmite informații în timp real privind profilul populației școlare care necesită participare la stagii de practică, nevoia reală de competențe practice de pe piața muncii urmare a dezvoltării tehnologice și a altor factori care pot interveni în vederea corelării curriculumelor de practică, locuri de muncă disponibile pentru derularea de stagii de practică cu finalitatea angajării, alte locuri de muncă vacante pentru absolvenții de învățământ secundar și terțiar nonuniversitar (liceele tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din zona de implementare a proiectului - din regiunea Sud Muntenia și Sud Est.

REȚEAUA asigură implementarea acțiunilor aferente proiectului cu legătura asupra dezvoltării și implementării sistemului de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ secundar și terțiar nonuniversitar și monitorizează progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor în acest sens.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Stagii
de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate





PLAN DE ACTIUNE PROPUȘ (VERSIUNEA 1- DRAFT)

ETAPA 1 - Inscrierea agentilor economici/organizatiilor in retea, conform Planului de lucru - organizarea si functionarea rețelei

Responsabili: organizatiile interesate, Expert Parteneriate

Resurse puse la dispozitie:

a) **materiale:** Acord de aderare la retea, scrisoare de interes, formular aderare pentru furnizare informatii relevante pentru retea

b) **umane:** membrii comisiei rețelei si presedintele rețelei pentru avizare, reprezentantul/reprezentantii membrului rețelei

Termen: constant, pe toata perioada de implementare a proiectului, cu mentinerea acordului si ulterior finalizarii, timp de cel puțin 1 an

ETAPA 2 : Analiza informațiilor furnizate de organizațiile înscrise în rețea în vederea centralizării acelor date relevante pentru mediul școlar/privat în contextul optimizării organizării stagiilor de pregătire practică și a angajării viitorilor absolvenți. Analiza informațiilor relevante din domeniul de activitate al membrului nou înscris în rețea pentru a încadra informațiile și problematica acestui în contextul socio-economic adecvat

Responsabili: comisia rețelei

Resurse puse la dispozitie:

a) **materiale:** resurse informatice, baze de date cu informații statistice online

b) **umane:** membrii comisiei rețelei și presedintele pentru avizare

Termen: constant, pe toata perioada de implementare a proiectului după adresarea fiecărui membru la rețea, până în ultima lună de implementare a proiectului.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Stagii
de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate





ETAPA 3: Pregătirea și derularea atelierelor de lucru/evenimentelor organizate cu participarea membrilor rețelei, în format fizic și/sau online.

Atelierele se vor derula cu participarea membrilor reprezentanți ai mediului privat și cu invitarea reprezentanților instituțiilor de învățământ pentru a asigura eficiența acestor dezbateri și luarea la cunoștință a ambelor părți a nevoilor de identificare de cea alta și a modului în care mediul privat și cel școlar pot colabora pentru un impact sporit pe piața muncii (viitori absolvenți) dar și pentru un impact sporit al programei școlare în rândul elevilor astfel încât să fie mai bine pregătiți pentru cerințele pieței muncii

Se vor organiza 4 ateliere de lucru cu aproximativ 15 participanți/ atelier.

Responsabili: membrii comisiei rețelei, membrii rețelei

Resurse puse la dispoziție:

a) **materiale:** concluzii cu datele analizate la etapele anterioare coroborate cu date colectate din surse publice, prezentări elaborate de Expertul Parteneriate pe marginea cărora se vor desfășura dezbaterile

b) **umane:** membrii comisiei rețelei și vicepreședintele pentru avizare, membrii rețelei pentru furnizare input – definire problematice de dezbătut, definire tema pentru fiecare eveniment organizat, desemnare reprezentanți

Termen: începând cu anul II de implementare al proiectului; recurența va fi stabilită în funcție de disponibilitatea membrilor, urmând să organizăm 4 astfel de evenimente până la finalul proiectului

ETAPA 4: Diseminarea în mediul online a informațiilor și a rezultatelor activității rețelei

Pe pagina <https://www.practic-on.ro/hub/> se vor publica următoarele informații:

a) informațiilor relevante ca urmare a atelierelor desfășurate pentru a rămâne accesibile tuturor membrilor rețelei

b) invitații la dezbateri privind activitatea rețelei, modul de lucru între membri, interacțiunea, frecvența, canale etc.

c) informații relevante despre mediul privat, universitar, relevante pentru membrii rețelei și/sau utile pentru viitorii absolvenți care confirmă necesitatea colaborării între toate categoriile relevante de actori

Responsabili: membrii comisiei rețelei, membrii rețelei

Resurse puse la dispoziție:

a) **materiale:** prezentări elaborate de comisia rețelei, plan de acțiune revizuit, informații colectate de la membri privind pașii următori de interacțiune în cadrul rețelei



b) umane: comisia rețelei și președintele pentru avizare, membrii rețelei pentru furnizare input
Termen: începând cu anul II de implementare al proiectului, după fiecare atelier/eveniment organizat sau după ce toate 4 vor fi finalizate, în funcție de disponibilitatea membrilor și interesul manifestat pentru a participa la acțiunile rețelei

ETAPA 5: Moderarea interacțiunilor în cadrul rețelei cât și în mediul virtual până la finalul proiectului și menținerea acesteia activă timp de 12 luni post-implementare

Spațiul virtual dedicat membrilor rețelei va fi moderat de Expertul Parteneriate, acesta permițând membrilor să primească/furnizeze informații relevante activitatea curentă și viitoare a rețelei. Aici vor fi distribuite prezentări relevante, concluzii, luări de poziție, propuneri de cțiuni/documente astfel încât mediul privat și cel universitar să rămână în contact și să colaboreze în beneficiul elevilor/viitorilor absolvenți și independent de stagiile de practică.

Spațiul virtual care conține informațiile centralizate de la și furnizate către membrii rețelei va fi menținut și în perioada post-implementare. Informațiile colectate de la membrii rețelei vor fi integrate în cele 2 organizații ale partenerilor și vor fi luate în calcul în stagiile de practică organizate de către aceștia în viitor.

Responsabili: membrii comisiei rețelei

Resurse puse la dispoziție:

a) materiale: spațiu virtual pe pagina campaniei de promovare, materiale elaborate de comisie și de membri, date statistice relevante;

b) umane: membrii comisiei rețelei, membrii rețelei pentru furnizare input

Termen: începând cu anul II de implementare al proiectului, după finalizarea atelierelor, și cel puțin 12 luni după finalizarea proiectului;

În urma tuturor acestor demersuri, se va dezvolta sistemul de informare coordonată, în ambele sensuri, ambele tipuri de actori (unități de învățământ pe de o parte și angajatori, pe de altă parte) putând transmite informații în timp real privind profilul populației școlare care necesită participare la stagii de practică, nevoia reală de competențe practice de pe piața muncii urmare a dezvoltării tehnologice și a altor factori care pot interveni în vederea corelării curriculumelor de practică, locuri de muncă disponibile pentru derularea de stagii de practică cu finalitatea angajării, alte locuri de muncă vacante pentru absolvenții de învățământ secundar și terțiar nonuniversitar (liceele tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din zona de implementare a proiectului etc.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Stagii
de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate

